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	№ п/п
	Компетенция

	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

	1. Прочитайте текст и установите последовательность действий.
Упорядочите этапы анализа стейкхолдеров в правильной последовательности:
1) Определение интересов стейкхолдеров
2) Идентификация стейкхолдеров
3) Оценка влияния и интереса стейкхолдеров
4) Разработка стратегии взаимодействия
		б
	а
	в
	г




	
	
	2. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между стейкхолдерами и их интересами:
	Стейкхолдер
	Интересы

	1. Заказчик
	1) Получение прибыли

	2. Команда проекта
	2) Своевременное выполнение задач

	3. Инвесторы
	3) Соответствие бюджета

	4. Пользователи
	4) Удовлетворение потребностей



		1
	2
	3
	4

	в
	б
	а
	г




	
	
	3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Какой метод лучше всего подходит для оценки временных и ресурсных ограничений в проекте?
1) SWOT-анализ
2) Метод критического пути
3) Метод мозгового штурма
4) Анализ заинтересованных сторон
	б

	
	
	4. Прочитайте текст и установите соответствие.
Для каждого представленного ресурса по проекту определите соответствующий ему тип.
	Ресурс
	Тип

	1) Сотрудники компании (оплата за час работы) 
	1) Материальный 

	2) Подрядчики (сдельная оплата труда)
	2) Трудовой    

	3) Подрядчики (фиксированная оплата за объем работ)
	3) Затратный 

	
	г)Денежный



		1
	2
	3

	б
	а
	в




	
	
	5. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между формулами расчета коэффициентов для учета фактора времени при оценке эффективности проектных инициатив и их названием: 
	формула
	фактор

	1)  
	1) Ставка дисконтирования

	2)  
	2) Коэффициент приведения

	
	3) Коэффициент доходности 

	
	4) Коэффициент компаундирования



		1
	2

	б
	г




	
	
	6. Прочитайте текст и впишите слово.
Процесс консолидации оценочных стоимостей отдельных операций или пакетов работ для создания базового плана по стоимости – это определение __________. 
	бюджета

	
	
	7. Прочитайте текст и установите последовательность.
В таблице представлены результаты оценки значимости функций продукта проекта для потребителя, и вклад каждой из них в общую стоимость проектных работ. Расположите функции в порядке убывания эффективности согласно критерию коэффициента затрат: 

	Функции
	Важность, %
	Весомость отдельных функций в затратах, %

	1
	45%
	75%

	2
	35%
	15%

	3
	12%
	4%

	4
	8%
	6%

	всего
	100
	100



		3
	2
	4
	1




	
	
	8. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между типом логической связи между задачами в проекте и их описанием 
	Тип
	Описание

	1) Финиш-финиш
	1) Логическая связь, при которой старт последующей операции зависит от старта предшествующей операции

	2) Старт-старт
	2) Логическая связь, при которой финиш последующей операции зависит от старта предшествующей операции

	3) Финиш-старт 
	3) Логическая связь, при которой старт последующей операции зависит от финиша предшествующей операции.

	
	4) Логическая связь, при которой финиш последующей операции зависит от финиша предшествующей операции



		1
	2
	3

	г
	а
	в




	
	
	9. Прочитайте текст и впишите слово.
Форма представлением информации расписания, где операции указаны по вертикальной оси, даты приведены по горизонтальной оси, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос – это линейчатая диаграмма, или диаграмма ___________
	Ганта

	
	
	10. Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите правильную последовательность шагов в процессе планирования и управления реализацией проекта:
1) Оценка результатов
2) Реализация проекта
3) Определение целей проекта
4) Разработка плана проекта
5) Идентификация заинтересованных сторон
		5
	3
	4
	2
	1






